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RESUMEN 
 
La Gerencia de Proyectos durante los últimos tiempos ha tenido un fuerte crecimiento como 
método, disciplina y valor agregado en sus procesos de gestión para cada una de las empresas 
colombianas, con el fin de mejorar sus políticas, procedimientos, aspectos técnicos, herramientas 
y lo más importante el capital humano buscando el cumplimiento de los objetivos estratégicos. 
Para las entidades u organizaciones no es suficiente con la mejora en la gestión de sus proyectos 
“One by One”, puesto que a medida que se aumenta ideas de proyectos el cual produce 
incertidumbre en que la inversión es mayor y el factor tiempo juega un papel importante en la 
ejecución y entrega oportuna de ellos, nace así la necesidad de administrar efectivamente 
diferentes portafolios de iniciativas en estas organizaciones encaminadas al cumplimiento de su 
planeación estratégica1. 
Nuestra propuesta de investigación “Cultura Organizacional y Grado de Madurez en Gestión de 
Proyectos” está dirigida a la Corporación Fomentar Desarrollo, entidad sin Ánimo de Lucro que 
promueve e impulsa la educación profesional y el desarrollo colombiano, la actividad principal de 
la entidad es ofrecer servicios de Asesoría, Consultoría y Capacitación de Sistemas de Gestión de 
Calidad, Ambiente y Seguridad, Gestión de Riesgos, Seguridad de la Información, Continuidad de 
Negocios y otros servicios de consultoría empresarial tanto para el sector público como para el 
sector privado. Esta inicia con un diagnóstico general para comprender como está constituida la 
entidad en cuanto al manejo de los diferentes proyectos que son ofrecidos de cara al cliente final 
y el manejo de la cultura organizacional, por supuesto como siguiente paso el estudio de diferentes 
                                                 
 
1 Resumen El caso "Coomeva": Complejidad en la implantación de una Oficina de Gestión de Proyectos (PMO) en un Grupo 
Empresarial Colombiano, Autores: Coomeva y PWC A.G. 
metodologías asociadas a la evaluación de madurez, que son fundamentales para determinar la 
mejor opción con la que se trabajó al interior de la entidad como cumplimiento del objetivo de esta 
propuesta. La metodología utilizada para este proyecto de investigación consistió en comprobar 
de manera integral el grado de madurez y percepción de la cultura en la gestión de proyectos al 
interior de la entidad, para esto se diseñó y construyó una herramienta integral en forma de 
encuesta para una muestra de 2 personas, el cual va dirigida a las Directoras de los Proyectos, 
teniendo como composición las siguientes secciones en el instrumento: 
 Sección 1: Datos Generales 
Está compuesta por 10 preguntas puntuales para obtener información del encuestado en 
cuanto a los roles de proyectos, la experiencia adquirida en dirección de proyectos, las 
distintas certificaciones o estudios realizados en gestión de proyectos. 
 Sección 2: Datos Organizacionales 
Está compuesta por un conjunto de preguntas en total  7, la cual está orientada a obtener 
información sobre la entidad para la que trabajan los representantes legales, como número 
de empleados, activos totales, facturación anual, tipo de organización y constitución, y una 
de ellas contiene una escala de 1 a 6 con escala Likert2 para analizar la imagen que tiene la 
entidad en el mercado. 
 Sección 3: Madurez Gestión de Proyectos enfoque OPM3®3 
Está compuesta por 40 preguntas estructurada por niveles de madurez 10 de cada una para 
los procesos de Estandarización(S), Medición (M), Control (C) y Mejora Continua (MC), 
                                                 
 
2 La escala de Likert (también denominada método de evaluaciones sumarias), es una escala psicométrica comúnmente utilizada 
en cuestionarios y es la escala de uso más amplio en encuestas para la investigación. 
3 Organizational Project Management Model Maturity, básicamente es un estándar patrocinado por el Project Management 
Institute (PMI) para medir la madurez en gestión de proyectos. 
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de la misma manera con una escala de Likert 0= No implementado, 1= Parcialmente, 2= 
Aplica Plenamente, 3=Aplica en su Totalidad. 
 Sección 4: Cultura Organizacional 
Se pretende medir al interior de la entidad las características culturales con base a las 
dimensiones de Geert Hofstede. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
Project Management during recent times has had a strong growth as a method, discipline and added 
value in its management processes for each of the Colombian companies, in order to improve their 
policies, procedures, technical aspects, tools and more important human capital seeking the 
fulfillment of strategic objectives. For entities or organizations it is not enough to improve the 
management of their "One by One" projects, since as project ideas increase, which produces 
uncertainty in which the investment is greater and the time factor plays a role important in the 
execution and timely delivery of them, thus born the need to effectively manage different portfolios 
of initiatives in these organizations aimed at fulfilling their strategic planning4. 
Our research proposal "Organizational Culture and Degree of Maturity in Project Management" is 
directed to the Corporación Fomentar Desarrollo, a non-profit organization that promotes and 
promotes professional education and Colombian development, the main activity of the entity is to 
offer services of Consulting, Consulting and Training of Quality Management Systems, 
Environment and Security, Risk Management, Information Security, Business Continuity and 
other business consulting services for both the public sector and the private sector. 
This begins with a general diagnosis to understand how the entity is constituted in terms of the 
management of the different projects that are offered for the final client and the management of 
the organizational culture, of course as a next step the study of different methodologies associated 
with the evaluation of maturity, which are fundamental to determine the best option with which 
one worked within the entity as fulfillment of the objective of this proposal 
                                                 
 
4 Summary The case "Coomeva": Complexity in the implementation of a Project Management Office (PMO) in a Colombian 
Business Group, Authors: Coomeva and PWC A.G. 
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The methodology used for this research project consisted in verifying in an integral way the degree 
of maturity and perception of the culture in the project management within the entity, for this an 
integral tool was designed and constructed in the form of a survey for a sample of 2 people, which 
is addressed to the Project Directors, having as composition the following sections in the 
instrument: 
 Section 1: General Data 
It consists of 10 specific questions to obtain information from the respondent regarding the 
roles of projects, the experience acquired in project management, the different 
certifications or studies carried out in project management. 
 Section 2: Organizational Data 
It consists of a set of questions in total 7, which is aimed at obtaining information about 
the entity for which legal representatives work, such as number of employees, total assets, 
annual turnover, type of organization and constitution, and one of them It contains a scale 
of 1 to 6 with Likert5  scale to analyze the image that the entity has in the market. 
 Section 3: Maturity Project Management focus OPM3®6 
It is composed of 40 questions structured by levels of maturity 10 of each for the processes 
of Standardization (S), Measurement (M), Control (C) and Continuous Improvement 
(MC), in the same way with a Likert scale 0 = Not implemented, 1 = Partially, 2 = Fully 
apply, 3 = Apply in its Totality. 
                                                 
 
5 He Likert scale (also called summary evaluation method), it is a psychometric scale commonly used in questionnaires and is the 
most widely used scale in surveys for research. 
6 Organizational Project Management Model Maturity, basically is a standard sponsored by the Project Management Institute 
(PMI) to measure the maturity in project management. 
 Section 4: Organizational Culture 
It is intended to measure the cultural characteristics within the entity based on the 
dimensions of Geert Hofstede. 
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JUSTIFICACIÓN 
 
 
Necesidad a suplir: 
 
Identificar debilidades, limitantes u oportunidades de mejora en la gestión de proyectos y 
cultura organizacional al interior de la Corporación Fomentar Desarrollo, con base al análisis 
y síntesis de la herramientas utilizadas para el diagnóstico  
 
Problema a resolver: 
 
Teniendo en cuenta la naturaleza de la investigación surge el siguiente interrogante, el cual 
permite identificar con mayor claridad el planteamiento del problema: 
 
¿Cuáles son las características necesarias que debe tener la entidad en cuanto al nivel de 
madurez de los proyectos y las dimensiones culturales organizacionales? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. OBJETIVO GENERAL 
 
 Realizar el diagnóstico de cultura organizacional y gestión de proyectos administrados por 
la Corporación Fomentar Desarrollo para modelar una solución que conduzca al siguiente 
nivel de madurez de acuerdo al OPM3® del PMI®. 
 
 
 
2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 
 Revisar el marco teórico de los modelos más destacados de madurez en la gerencia de 
proyectos y así mismo sobre cultura organizacional. 
 
 Generar un diagnóstico de la situación actual de la Corporación Fomentar Desarrollo, de 
acuerdo a los lineamientos de los modelos de evaluación de madurez y cultural 
organizacional. 
 
 Identificar hallazgos y proponer recomendaciones a partir de los resultados del diagnóstico 
al interior de la Entidad para ambos aspectos. 
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3. MARCO TEORICO 
 
En Colombia hasta hace poco la Dirección, Administración y Gestión de proyectos tomo mayor 
cobertura en las organizaciones para medir su efectividad en la entrega del producto o servicio 
final de cara al cliente, en este capítulo se pretende realizar una síntesis metodológica de los 
distintos modelos más destacados en la gestión de proyectos7. 
 
3.1 MODELOS DE MADUREZ EN GESTIÓN DE PROYECTOS 
 
3.1.1 PMMM (Harold Kezner) 
 
El Project Management Maturity Model (PMMM o KPM3) son las siglas en ingles del Modelo de 
Madurez en Administración de Proyectos, definido por Harold Kerzner (2005), en su libro “Using 
the Project Management Maturity Model. Strategic Planning for Project Management”. Este 
consiste en un modelo de medición de madurez organizacional que se constituye en las bases para 
lograr la excelencia en administración de proyectos. 
Este modelo contempla 5 niveles según Kerzner (2005) (ver Figura No.1), los cuales representan 
la madurez que tiene la organización en la administración de proyectos. Estos niveles no son 
necesariamente secuenciales, una organización puede decidir saltar de un nivel a otro siempre y 
cuando se asuma el nivel de riesgo que esto implica. El riesgo se mide en términos del impacto 
que tendría cambiar la cultura de la organización. 
                                                 
 
7 Fuente 
http://bibliotecadigital.usb.edu.co/bitstream/10819/2163/2/1131056_1131054_1131185_ANEXO_Cap%C3%ADtul
o.pdf 
 
 
Figura 1. Niveles de Madurez en Proyectos (Kerzner, 2005) 
 
Nivel 1 – Lenguaje común: En este nivel la organización reconoce la necesidad de contar con un 
lenguaje único para comunicarse internamente con respecto a la forma como se administran sus 
proyectos. 
Nivel 2 – Procesos comunes: En este nivel la organización reconoce la necesidad de utilizar los 
mismos procesos de administración en todos sus proyectos, de manera que el éxito de uno pueda 
replicarse en los demás. 
Nivel 3 – Metodología única: En este nivel la organización reconoce que debe acogerse a una 
sola metodología para manejar sus procesos, enfocándose a la administración de proyectos. 
Nivel 4 – Evaluación comparativa (Benchmarking): En este nivel la organización reconoce la 
importancia del mejoramiento de sus procesos para alcanzar la competitividad en el mercado, para 
esto debe establecer criterios comparativos con otras organizaciones de su entorno. 
20 
 
Nivel 5 – Mejora continua: En este nivel la organización está en la capacidad de realizar un 
análisis de los resultados obtenidos en la comparación con su entorno, y tomar decisiones sobre 
sus metodologías. 
Los riesgos asociados a cada uno de los niveles se categorizan de la siguiente manera, de acuerdo 
a la forma como reaccionaría la organización al introducir procesos de mejora que faciliten 
alcanzar cada nivel de madurez y su resistencia al cambio:  
Bajo riesgo: No existirá un impacto significativo en la cultura corporativa o bien, la organización 
cuenta con una cultura dinámica que facilita la adaptación al cambio  
Riesgo medio: La organización reconoce la necesidad de cambio, pero no necesariamente es 
consciente del impacto de este.  
Alto riesgo: La organización reconoce que los cambios al implementar nuevas prácticas de 
administración de sus proyectos, ocasionará un cambio en la cultura corporativa. 
Nivel Descripción Grado de Dificultad 
1 Lenguaje común Medio 
2 Procesos comunes Medio 
3 Metodología única Alto 
4 Benchmarking Bajo 
5 Mejora continua Bajo 
Tabla 1. Niveles de madurez y grado de dificultad 
 
El nivel 3 tiene el riesgo más alto y mayor grado de dificultad para la organización, tal como se 
muestra en la tabla No. 1. Una vez la organización se ha comprometido con el nivel 3, el esfuerzo 
y tiempo necesario para alcanzar niveles más altos de madurez, tienen un grado menor de 
dificultad. Sin embargo, alcanzar el nivel 3 requiere un cambio importante y significativo en la 
cultura corporativa. 
Harold Kerzner en su libro Strategic Planning for Project Management Using a Project 
Management Maturity Model [Kerzner, 2001], presenta una descripción detallada de cada uno de 
los cinco niveles de su modelo de PMMM. En cada uno de los cinco niveles de madurez se discuten 
aspectos como: 
 Características del nivel. 
 Obstáculos presentes que puedan prevenir a las organizaciones a alcanzar el 
próximo nivel. 
 Acciones para llegar al siguiente nivel. 
De igual manera incluye para cada uno de los 5 niveles, un instrumento de evaluación que facilita 
a las organizaciones el determinar su nivel de madurez. Se debe tener en cuenta que no existen dos 
compañías que implementen la gestión de proyectos de la misma forma, ya que la madurez 
cambiará de compañía a compañía; por tal motivo las preguntas en estas evaluaciones pueden ser 
modificadas para satisfacer las necesidades individuales de cada organización. En pocas palabras, 
usando los principios contenidos en cada capítulo del libro, las compañías podrán personalizar los 
instrumentos de evaluación para cada nivel. 
 
Fortalezas Debilidades 
Los resultados obtenidos son 
comparables con los de otras empresas 
El modelo no posee un esquema de 
acreditación formal. 
Es mucho más simple de aplicar e 
implementar que los otros tres modelos 
De los modelos es el menos utilizado. 
Incluye un modelo para evaluar 
objetivamente el nivel de madurez en 
dirección de proyectos 
No incluye roles para director de programas 
o director de portafolios. 
Utiliza un modelo objetivo para llevar a 
cabo la evaluación de madurez 
La aplicabilidad del modelo no es extensible 
a la gestión de programas y portafolios. 
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organizacional llamado Kerzner PM 
Maturity Asessment ™ 
Requiere una evaluación anual del nivel 
de madurez organizacional para llevar a 
cabo mejoras en los procesos que hayan 
mostrado debilidades durante la 
evaluación. 
El modelo no posee un esquema de 
acreditación formal. 
 El modelo está demasiado sesgado a la 
evaluación de los procesos de dirección de 
proyectos, no lleva a cabo una evaluación de 
las competencias requeridas por los 
directores de proyectos para desarrollar los 
procesos de forma exitosa. 
 No contiene un plan de carrera para los 
directores de proyectos, programas o 
portafolios. 
Tabla 2. Fortalezas y debilidades del modelo PMMM®,  
Fuente: José S. Morales, Candidato a Doctor en Administración de Empresas (DBA) 
 
3.1.2 Modelo OPM3® del PMI® 
 
OPM3 es el acrónimo de Modelo de Madurez de Gestión de Proyectos Organizacional por sus 
siglas en inglés (Organizational Project Management Maturity Model) [PMI, 2003], es un estándar 
desarrollado bajo la supervisión del Project Management Institute (PMI). A grandes rasgos el 
propósito de este estándar es facilitar un camino a las organizaciones para que puedan comprender 
la gestión de proyectos organizacionales y puedan medir su madurez versus un extenso y amplio 
conjunto de mejores prácticas en la gestión de proyectos organizacionales. OPM3 también ayuda 
a las organizaciones que quieren incrementar su madurez en la gestión de proyectos, a planear para 
mejorar. 
 Figura 2. Modelo OPM3  
Fuente: PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE. USA. Organizational Project Management Maturity Model 
(OPM3) Knowledge Foundation.NewtownSquare, Pennsylvania. 2003. 175p. 
 
Los principales beneficios de emplear el modelo OPM3 comprenden lo siguiente: 
 Facilitar un medio que permita lograr las metas estratégicas de la organización a través de 
la aplicación de un conjunto de principios y mejores prácticas de gestión de proyectos. En 
otras palabras, proporciona un puente entre la estrategia organizacional y los proyectos 
individuales. (Ver Figura No. 2). 
 Brinda un extenso cuerpo de conocimientos sobre lo que se constituye como las mejores 
prácticas en gestión de proyectos organizacionales. 
 Cuando una organización decide utilizar OPM3, puede identificar el conjunto de mejores 
prácticas y capacidades de gestión de proyectos organizacionales que tiene o no tiene. En 
otras palabras, puede determinar su madurez en la gestión de proyectos organizacionales. 
Dicha evaluación de madurez establece una base que permite a la organización tomar 
decisiones sobre proceder o no a llevar a cabo mejoras en ciertas áreas críticas, tales como 
la gestión de portafolios, programas o proyectos. 
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 Si después de ésta evaluación la organización decide ejecutar las respectivas mejoras, 
OPM3 proporcionará una guía que le ayudará a priorizar y planear. 
El modelo OPM3® es dividido en tres elementos interrelacionados y son importantes en el 
entendimiento del enfoque en la administración de proyectos organizacionales: 
 
 
Figura 3. Elementos del OPM3®  
Fuente: OPM3® (2003, p. 8) 
 
 
 Knowledge: Presenta el estándar en sí, la teoría del mismo. 
 Assessment: Presenta la herramienta (Assessment tool) para medir la madurez. 
 Improvement: Presenta un proceso que permite cada organización encuentre una ruta y 
un marco para moverse a un grado de madurez más avanzado. 
El ciclo de aplicación del modelo en una organización es compuesto por cinco pasos: Preparación 
para la evaluación, Evaluación, Planificación y/o Mejoras, Ejecución de los mejoras y Repetición 
del proceso. A continuación, en la Figura 2, se tiene explicado estos pasos a través de este estándar 
 
Figura 4. Ciclo del modelo OPM3® 
Fuente: OPM3® (2003, p. 9) 
 
 Conocimiento: En la administración de proyectos organizacionales, su madurez, las 
mejores prácticas y la aplicación del modelo. Puesto que este estándar será la base de una 
evaluación de madurez de la organización, es fundamental para ésta familiarizarse con los 
contenidos del estándar 
 Evaluación: Implementación de métodos que permitan evaluar las mejores prácticas y 
capacidades de la organización. En la evaluación, la organización utiliza una herramienta 
evaluadora para determinar las áreas de fortaleza y debilidad en relación con el cuerpo de 
las Mejores Prácticas. La Auto-Evaluación de OPM3 – una herramienta interactiva 
disponible en el sitio web de OPM3 – es un ejemplo de tal herramienta. OPM3 esboza 
cómo conducir esta investigación detallada en la forma más útil para la organización, a 
través del uso de los Directorios. Dependiendo del resultado de la evaluación, una 
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organización puede escoger continuar con una investigación más profunda, proceder a 
planear la mejora, o salirse del proceso. Si la decisión es salir del proceso, la organización 
debería considerar retomar el paso de Evaluación en algún momento futuro. 
 Mejoramiento: Continuidad para desarrollar capacidades en la organización y 
adicionarlas a las mejores prácticas.OPM3 proporciona una guía para poner en orden de 
importancia las capacidades aun no desarrolladas completamente en la organización, y el 
secuenciarlas forma la base para cualquier plan subsecuente de mejoramiento. El proceso 
de implementar mejoras en una organización, que podría involucrar desarrollo 
organizacional, administración del cambio, reestructuración, entrenamiento, u otras 
iniciativas, está más allá del alcance de este Estándar. 
Una vez se haya implementado la mejora, la organización puede regresar al paso de Evaluación 
para medir sus efectos, o bien implementar mejoras en otras áreas críticas las cuales fueron 
detectadas por la evaluación anterior. El proceso de aplicar el modelo OPM3 en una organización 
es difícil de cuantificar. Depende de factores tales como la complejidad, tamaño y madurez inicial 
de la organización, la profundidad de la evaluación, la naturaleza de los objetivos estratégicos de 
la organización y el nivel de recursos disponibles también impactan cualquier estimado. Sin 
embargo, la parte de evaluar la iniciativa de aplicar el modelo es muy probable que tome desde 
varias semanas hasta varios meses. Por otra parte, si una organización decide tener en cuenta el 
proceso de implementación de las mejoras resultantes del proceso de evaluación, es probable que 
le tomen más tiempo las etapas de planeación e implementación, todo depende de la cantidad de 
mejoras detectadas. 
 
Fortalezas Debilidades 
El PMI® está actualizando el modelo y ha 
prometido un re-lanzamiento en el 2017 con 
un nuevo nombre Organizational Project 
Management (OPM) ®.  
 
La principal debilidad de este modelo es que 
fue descontinuado por el PMI® hace 3 años 
y por lo tanto ha perdido mucha credibilidad 
ante la comunicad internacional.  
 
Es el modelo más utilizado para evaluar el 
nivel de madurez organizacional en 
dirección de proyectos a nivel mundial. 
El modelo no posee un esquema de 
acreditación formal. 
El modelo está completamente alineado a 
los otros estándares del PMI®: A Guide to 
the Project Management Body of 
Knowledge®, The Practice Standard for 
Program Management® y The Practice 
Standard for Portfolio Management®. 
El software desarrollado por el PMI® para 
llevar a cabo la evaluación de madurez es 
muy costoso. 
El modelo es extensible a la gestión de 
programas y portafolios. 
El modelo está demasiado sesgado a la 
evaluación de los procesos de dirección de 
proyectos, no lleva a cabo una evaluación de 
las competencias requeridas por los 
directores de proyectos para desarrollar los 
procesos de forma exitosa. 
El modelo identifica los requisitos 
mínimos (fundamentos) con los que debe 
contar una organización para prosperar en 
sus niveles de madurez. La norma OPM3® 
los llama posibilitadores organizacionales 
(organizational enablers) 
La cantidad de preguntas que se hace a cada 
uno de los participantes puede ser abrumador 
y consumir demasiado de tiempo. (Hay 534 
preguntas en la base de datos). 
Requiere una evaluación anual del nivel de 
madurez organizacional para llevar a cabo 
mejoras en los procesos que hayan 
mostrado debilidades durante la 
evaluación. 
No contiene un plan de carrera para los 
directores de proyectos, programas o 
portafolios. 
Tabla 3. Fortalezas y debilidades del modelo OPM3® del PMI® 
Fuente: José S. Morales, Candidato a Doctor en Administración de Empresas (DBA) 
3.1.3 Modelo P3M3 
Modelo de Madurez de gestión de Proyectos, Portafolio y Programa (P3M3) (Snowden, R. 2010), 
fue desarrollado por la oficina de Comercio Gubernamental del Reino Unido para ayudar a las 
organizaciones, es una guía de referencia para las mejores prácticas estructuradas y es 
recomendado para uso en el sector público. P3M3, permite evaluar resultados e identificar 
oportunidades de mejora con el fin de aprovechar la ventaja competitiva y el rendimiento de la 
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mejora. La segunda versión actualizada fue lanzada en junio de 2008 y ofrece un marco con el cual 
las organizaciones pueden evaluar el desempeño y el desarrollo de planes de mejora. Contiene tres 
modelos que permiten una evaluación independiente y no presentan interdependencia entre los 
modelos, por lo que una organización puede ser mejor en la gestión del programa que lo es en la 
gestión de proyectos. 
 Gestión del Portafolio (PFM3) define la totalidad de la inversión de una organización en 
los cambios necesarios para alcanzar sus objetivos estratégicos. 
 Gestión del Programa (PGM3) coordina, dirige y supervisa la aplicación de un conjunto de 
proyectos relacionados, para un resultado mayor que la suma de sus partes. 
 Gestión de Proyectos (PJM3) es un conjunto único de actividades coordinadas, con un 
inicio definido y puntos finales. (Snowden, R. 2010) 
Otorga cinco niveles de madurez para la organización que indican como las áreas clave del proceso 
pueden ser estructuradas para evaluar la efectividad del proceso. Ver figura No. 4: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 5. Niveles del modelo P3M3  
Tomado de: http://www.pcubed.com/bulletins/2010.02/img/fig.5.1.jpg 
 
El nivel 1 es el más bajo en donde los programas son diferentes de otras formas de gestión, hasta 
el nivel 5 donde la inversión en la capacidad de gestión de los programas esta optimizado.  
 Nivel 1: Proceso de Conocimiento  
 Nivel 2: Proceso Repetible  
 Nivel 3: Proceso Definido  
 Nivel 4: Proceso Gestionado  
 Nivel 5: Proceso de Optimización 
El nivel 1 es el nivel más bajo, en el que acaba de "reconocer" que los programas son diferentes 
de otras formas de gestión, hasta el nivel 5 donde la inversión en la capacidad de gestión de los 
programas está "optimizado". 
La versión 2008 de P3M3 define siete centrales que evalúa a través de áreas o perspectivas del 
proceso así: 
 Control de Gestión  
 Gestión de Beneficios 
 Gestión Financiera  
 Gestión de riesgos 
 Gestión de Recursos 
 Gestión de Interesados 
 Gobernabilidad Organizacional  
P3M3 también se puede utilizar para hacer frente a los efectos de:  
 Fusiones y adquisiciones  
 Organización vuelva a estructura  
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 Los programas de capacitación y desarrollo 
 El despliegue de las nuevas tecnologías  
 Los cambios en las funciones, responsabilidades y objetivos  
 La implementación de un marco de gobernanza  
Los beneficios de usar el P3M3 como base para mejora de procesos son:  
   Mejora de la programación y de la previsibilidad presupuestaria  
  Mejora el tiempo de ciclo  
  Aumento de la productividad  
  Mejora de la calidad  
  Aumento de la satisfacción del cliente  
  Mejora de la moral de los empleados  
  El aumento del rendimiento de la inversión  
  Disminución de costos de calidad  
La versión 2008 de P3M3 define siete centrales que evalúa a través de áreas o perspectivas del 
proceso así:  
  Control de Gestión  
  Gestión de Beneficios  
  Gestión Financiera  
  Gestión de riesgos  
  Gestión de Recursos  
  Gestión de Interesados  
  Gobernabilidad Organizacional  
3.1.4 Modelo OCB® de IPMA® 
 
El IPMA se basa en las líneas bases de cuatro asociaciones europeas de la gerencia de proyectos. 
El foco principal del IPMA está en la descripción de los conocimientos y experiencia necesaria 
para hacer frente a los aspectos técnicos y las actitudes personales en la gestión de proyectos8 
Los nuevos retos a los que se enfrentan los gerentes de proyectos han fomentado la creación de 
este tipo de estándares. Por tal razón, IPMA divide su estándar en tres grandes rubros: 
 
Figura 6. ICB-IPMA Competence Baseline Versión 3.0 
 
A continuación se realizará una breve descripción de los aspectos anteriormente presentados: 
3.1.4.1 Aspecto contextual 
Los elementos que hacen parte de esta competencia según el IPMA están determinados por:  
 Portafolio  
 Programas  
                                                 
 
8 ICB-IPMA Competence Baseline Version 3.0 Preface V Page 5 
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 Proyectos  
 Empresa  
 Sistemas, productos y tecnología 
Este aspecto hace referencia en la descripción de los proyectos, programas y portafolio, 
entendiéndose como entes dinámicos e integradores que obedecen a las necesidades de la empresa 
y dan cabida jerárquica al núcleo del negocio de la compañía. Además, reconoce la cultura de las 
empresas como una variable condicional en lo que se refiere a la definición de proyectos, 
programas y portafolio al interior de las mismas. Así, reconoce a los proyectos, programas y 
portafolios como mecanismos que sirven a los efectos de alcanzar los objetivos estratégicos 
planteados por las empresas. 
3.1.4.2 Aspecto conductual o del comportamiento 
Los elementos que hacen parte de esta competencia están determinados por: • Liderazgo 
 Autocontrol  
 Asertividad  
 Franqueza  
 Creatividad  
 Eficiencia  
 Confiabilidad  
 Ética  
 Negociación 
El buen uso o dominio de los elementos anteriormente enunciados depende de la situación y la 
experiencia del gerente del proyecto. El aspecto conductual debe estar estrechamente relacionado 
con las rama técnica y contextual; juntos se interrelacionan y permiten un manejo adecuado de las 
crisis y/o conflictos que se puedan presentar en los proyectos. 
3.1.4.3 Aspecto técnico 
Los elementos técnicos utilizados en esta competencia según el IPMA pueden variar en uso o 
profundidad dependiendo de la envergadura del proyecto o del tipo de industria. Entre los 
elementos a destacar en este aspecto se puede apreciar: 
 Stakeholders 
 Alcance 
 Tiempo 
 Costo 
 Calidad 
 Comunicaciones 
 Riesgos y oportunidades 
 Compras 
 Equipos de trabajo 
 Control y reportes 
 Recursos 
Entre los elementos mencionados en el aspecto técnico se puede destacar el área concerniente a 
riesgos y oportunidades. El IPMA reconoce el mecanismo de disminución de la incertidumbre 
apoyado en una identificación temprana del riesgo, pasando por un análisis cualitativo de los 
posibles factores que pueden afectar el proyecto y culminando con un análisis cuantitativo de los 
principales riesgos. 
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Fortalezas Debilidades 
Es el único de los cuatro modelos que 
provee una evaluación integral de 360 
grados que incluye: Personas, Perspectivas 
y Practicas 
El modelo no posee un esquema de 
acreditación formal. 
Utiliza la herramienta DELTA® para 
llevar a cabo la evaluación de madurez. 
Resulta difícil y complicado medir 
objetivamente el nivel de las habilidades 
interpersonales para determinar si están 
mejorando o no lo están. 
El modelo es extensible a la gestión de 
programas y portafolios. 
El modelo IPMA® es el menos conocido y 
utilizado de los cuatro modelos en las 
Américas (norte, central y sur). 
El modelo está completamente alineado a 
los otros estándares de IPMA®: Individual 
Competence Baseline ICB®, Project 
Excellence Baseline PEB® y 
Organizational Competence Baseline 
OCB®. 
El modelo utiliza el concepto del nivel de 
competencia en dirección de proyectos. El 
estándar ICB tiene una muy buena definición 
de competencia pero existe un alto nivel de 
riesgo que no se aplique consistentemente 
debido a que la competencia es definida e 
interpretada inconsistentemente a nivel 
organizacional y personal. 
No es un modelo prescriptivo porque no 
establece o infiere en el nivel de 
competencias requeridas por los directores 
de proyectos de una organización. La 
organización debe evaluar sus necesidades 
y determinar el nivel de competencias 
requeridas dependiendo del nivel de 
complejidad del proyecto, programa o 
portafolio. 
 
Requiere una evaluación anual del nivel de 
madurez organizacional para llevar a cabo 
mejoras en los niveles de competencias 
requeridas a nivel organizacional. 
 
Es el único modelo incluye un plan de 
carrera que contiene diferentes niveles de 
competencias para los directores de 
proyectos, programas o portafolios. 
 
Tabla 4. Fortalezas y debilidades del Modelo OCB® del IPMA® 
Fuente: José S. Morales, Candidato a Doctor en Administración de Empresas (DBA) 
 
 
 
 
 
3.2 DIMENSIONES CULTURALES DE HOFSTEDE 
 
La cultura organizacional a nivel internacional y nacional ha cobrado interés investigativo en las 
últimas décadas, puesto que se ha evidenciado que existen diversos factores culturales que inciden 
positiva o negativamente en los miembros de una organización. Premisa que incentivó en los años 
80’s, el estudio de estas y se convirtiera en una herramienta fundamental para aumentar la 
competitividad y el posicionamiento de las organizaciones. Hofstede, proporciona un modelo de 
6 dimensiones que pueden ser aplicados a cualquier persona, y consecuentemente determinar sus 
características culturales9 
3.3.1 Dimensiones Culturales 
 
En la década de los años 70´s con el apoyo de la empresa IBM, que era considerada la empresa 
líder en desarrollo tecnológico, Geert Hofstede realizo un enorme trabajo en 70 países, con el 
objetivo de determinar la incidencia de la cultura en el comportamiento de los empleados de esta 
compañía y su influencia en el desarrollo organizacional, este estudio fue realizado a 100.000 
empleados de ventas y servicios. 
El trabajo de Hofstede (1980) representa en la actualidad una de las más utilizadas formulaciones 
para la valoración de dimensiones culturales. La aplicación de su modelo se extiende a todo 
ambiente que propicie la construcción de una cultura, es decir, organizaciones, instituciones, 
ciudades, regiones o países. Sus modelos de valoración cultural han favorecido el análisis del 
impacto de la cultura a nivel socio-económico de países y regiones, posterior aplicación de 
métodos sociales para fortalecer el desarrollo humano. (Ros, 2002). A través de este estudio 
                                                 
 
9 Guillermo Angulo y Enrique Vega - Politécnico Costa Atlántica, Programa de Administración de Negocios 
Internacionales y Paola Campo - SENA Atlántico, Centro de Comercio y Servicios 
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Hofstede demostró que hay características culturales a nivel regional y nacional que afectan el 
comportamiento de la sociedad y la organización. Naranjo & Ruiz (2012) Para el desarrollo del 
estudio se implementó inicialmente el modelo de las cuatro dimensiones culturales, que según 
Hofstede (1980) fueron: 
 La distancia al poder (PD): definida como el punto hasta el cual los miembros menos 
importantes de las organizaciones e instituciones de un país, esperan y aceptan que el poder 
se distribuya desigualmente. 
 Individualismo Vs Colectivismo (IDV): Desde el colectivismo indica que tan fuerte es la 
cohesión social, debido a la valoración dada a las relaciones personales y morales entre 
individuos de un grupo. Por su parte el individualismo se presenta en sociedades en las que 
los lazos entre los individuos no son muy fuertes, en esta sociedad se espera que el 
individuo se cuide así mismo y a su familia inmediata. 
 Masculinidad Vs Feminidad (MAS): La masculinidad se presenta en las sociedades en 
las que los valores dominantes están impulsados a la competencia, el rendimiento y el éxito, 
este es un sistema de valores que se inicia en la escuela y predomina hasta la organización. 
Por su parte una sociedad feminista enfoca sus esfuerzos al cuidado de los demás y a la 
calidad de vida. La cuestión con esta dimensión es determinar que motiva a la sociedad si 
es querer ser el mejor, o querer lo que se hace. son masculinos, es decir, el papel del género 
está claramente definido, los hombres son autoritarios y fuertes; mientras que el papel de 
la mujer queda relegado a los sentimientos y la preocupación por el hogar. Por su parte, la 
feminidad se caracteriza por presentarse en aquellas sociedades en las que tanto los 
hombres y las mujeres tienen los mismos roles. 
 Aversión a la incertidumbre (UAI): la cual define los límites hasta donde los miembros 
de una cultura se sienten inseguros o por las situaciones desconocidas, e intentan evitar 
estas situaciones. Se podría decir que esta dimensión mide el nivel de riesgos que están 
dispuestos a asumir las personas y si las normas escritas son o no necesarias. 
Posteriormente Michael Bond agrego una quinta dimensión y finalmente Michael Minkov 
en el estudio más reciente agrego una sexta dimensión, estas fueron: 
o Orientación al largo o corto plazo (PRA): Las culturas en las cuales predomina 
la perseverancia, se fomenta las recompensas futuras y se comprende la importancia 
de adaptarse a las situaciones cambiantes presentan una orientación al largo plazo; 
por el contrario aquellas sociedades que prefieren la estabilidad y la firmeza 
personal, el respecto por las tradiciones y el cumplimiento de las obligaciones 
sociales tiene una orientación al corto plazo. 
o Indulgencia Vs Restricción (IND): Indulgencia es sinónimo de una sociedad que 
permite la satisfacción relativamente libre de los impulsos humanos básicos y 
naturales relacionados con disfrutar de la vida y divertirse. Restricción significa una 
sociedad que suprime la satisfacción de las necesidades y regula por medio de 
estrictas normas sociales. 
La siguiente grafica muestra un comparativo de los resultados obtenidos de la investigación de 
Hofstede en algunos de los principales países alrededor del mundo. Se puede observar que Estados 
Unidos se caracteriza por su baja distancia al poder, son individualistas, prevalece la masculinidad 
en la cultura, evitan la incertidumbre, tiene una tendencia al corto plazo y son muy normativos. 
Por otro lado se tiene el país de Alemania, el cual se diferencia de los Estados Unidos en su 
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disposición al largo plazo y su baja indulgencia. Japón otro de los países que aparece en la gráfica 
se caracteriza por ser la cultura más masculina de las analizadas, además, les gusta asumir riesgos: 
 
 
Figura 7. Comparación de resultados entre países de Hofstede 
Fuente: http://www.geerthofstede.nl/ 
 
 
3.3 HOFSTEDE EN COLOMBIA 
 
En la última investigación basada en las seis dimensiones culturales, Colombia fue incluida en los 
países objeto de análisis, los resultados obtenidos permiten obtener una visión en conjunto de la 
cultura y compararla con respecto a las del resto del mundo. 
De acuerdo con Contreras, Barbosa, Juarez & Robles (2013), el índice de Distancia de poder en 
Colombia indica que existe alta inequidad del poder y del bienestar, no obstante esta condición es 
aceptada por los miembros de la sociedad a los que les parece adecuado que el poder lo tengan 
unos pocos. Esto explica que muchos crean que las circunstancias de poder sean simplemente un 
hecho de la vida, siendo aceptada en todos los niveles de la sociedad. (Hofstede, 2013). 
Con respecto a la dimensión de individualismo versus colectivismo, la cultura colombiana presenta 
el más bajo nivel de individualismo de Latinoamérica; esto indica que se trata de una sociedad 
colectivista, que mantiene un fuerte vínculo entre los miembros de un grupo, con su familia 
extensa, o con sus compañeros, se trata de una sociedad que considera que es importante contar 
con otros para lograr cumplir sus vos metas. Contreras et al (2013). 
De acuerdo con Hofstede (2013), la sociedad colombiana está altamente orientada al éxito, es 
decir, que los colombianos son competitivos, sin embargo, teniendo en cuenta que son altamente 
colectivista, significa que esta rivalidad se da con miembros de otros grupos o clases sociales. En 
Colombia las personas buscan pertenecer a grupos que les den Status. 
 
Figura 8. Comparación de resultados de Hofstede en Colombia 
Fuente: http://www.geerthofstede.nl/ 
 
Los resultados obtenidos en la dimensión de evasión a la incertidumbre indican que se trata de una 
sociedad con bajo nivel de tolerancia al cambio y por tanto prefiere no asumir los riesgos que los 
cambios generan. También indica que en el país existen reglas para todo, siendo un país bastante 
conservador, lo que se refleja en el respeto a la religión, sin embargo, no siempre se siguen y 
respetan las leyes, este factor depende de la opinión del grupo al que se pertenezca. (Hofstede, 
40 
 
2013). En la dimensión de orientación al largo plazo, los colombianos obtuvieron una baja 
puntuación, lo que significa que las personas esperan resultados inmediatos, tienen un fuerte 
respeto por las tradiciones y solo una pequeña porción ahorra para el futuro. 
La sexta dimensión indica que Colombia es un país indulgente, es decir, las personas tienen una 
fuerte voluntad a seguir sus impulsos y deseos con respecto a disfrutar de la vida y divertirse, 
poseen una actitud positiva y gastan el dinero a su antojo. (Hofstede, 2013). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 4. MARCO REFERENCIAL 
 
4.1 INFORMACIÓN GENERAL 
Para el año 2017 en la ciudad de Bogotá se crearon 7.863 entidades sin ánimo de lucro con una 
representación porcentual del 88.6% en total10, por otro lado, de acuerdo a las estadísticas 
reportadas en el informe de gestión de la Cámara de Comercio de Bogotá del 2017, se presentaron 
22.893 inscripciones de documentos para constitución de ESALES, con una variación de -2% lo 
que significa que para el año inmediatamente anterior (2016) se presentó mayor volumen de 
inscripción de formatos que corresponden a  22.999 en su totalidad11 
La entidad CORPORACIÓN FOMENTAR DESARROLLO está inscrita según su actividad 
principal con el código CIIU 9499 que corresponde a las (Actividades de otras asociaciones, 
n.c.p)12 y como actividad secundaria el código CIIU 7020 que corresponde a las (Actividades de 
consultoría de Gestión)13, esta información se encuentra detallada en el RUT (ver anexo 1). 
4.2 LA ENTIDAD 
 
Para este apartado hemos tomado la decisión de realizar la investigación al interior de la Entidad 
anteriormente descrita, en donde empieza a realizar labores desde el año 2013 en el mes de 
Diciembre con el nombre de CORPORACIÓN FOMENTAR DESARROLLO para ejercer su 
actividad, tiene su oficina central en la Carrera 14 # 39 – 07 segundo piso, donde se ubica la 
Administración. Allí, se planea, coordina, dirigen y controlan todas las actividades relacionadas 
                                                 
 
10 http://www.portafolio.co/negocios/empresas/porcentaje-de-esal-que-no-entraran-al-regimen-tributario-especial-
513810 
11 https://www.ccb.org.co/La-Camara-CCB/Nosotros/Ley-de-Transparencia/Documentos-de-interes/Informes-de-
Gestion-2010-2017 
12 https://www.contraloria.gob.pa/inec/archivos/P4411S.pdf 
13 
https://www.dian.gov.co/impuestos/sociedades/ESAL/Relaci%C3%B3n%20de%20actividades%20meritorias%20y
%20actividades%20econ%C3%B3micas/Paginas/default.aspx 
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con la prestación de los servicios profesionales de consultoría de gestión empresarial y de gestión 
social. 
4.3 PORTAFOLIO Y LINEAS DE NEGOCIOS14 
 
Actualmente la CORPORACIÓN FOMENTAR DESARROLLO maneja dos líneas de proyectos: 
 
 
Figura 9. Líneas de proyectos de la Entidad 
Fuente: Elaboración Propia 
 
4.3.1 Gestión Organizacional 
Brinda orientación metodológica para la planificación, implementación y verificación del sistema 
de gestión basada en las normas técnicas enfocadas para el sector productivo y de servicios; tanto 
para el sector público como para el privado: 
 Capacitación Empresarial: Acciones preventivas en la normatividad ISO versión 2018, 
Planeación Estratégica, Gestión y Administración del Tiempo, entre otros temas. 
 Sistemas de Gestión: Diseño, implementación, mantenimiento y auditorías acorde a las 
necesidades de la empresa. 
                                                 
 
14 Fuente: Entidad Corporación Fomentar Desarrollo 2018 
Proyectos Gestión 
Organizacional
Proyectos Gestión Social
 Normas Técnicas: NTC – ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 31001, ISO – IES 
17025, NTC-GP 1000 y BASC, con versiones vigentes 2015 
4.3.2 Gestión Social 
Esta línea de negocio va dirigida especialmente a los Colegios de Bogotá en cuanto a 
capacitaciones integrales para la orientación de los estudiantes en cuanto a su formación futura 
profesional y lo que tiene que ver con el desarrollo integral de los jóvenes colombianos,  
 
 
 
 
 
Figura 10. Descripción Gráfica Gestión Social 
Fuente: Elaboración Propia 
 
 
 
4.4 DISTRIBUCIÓN DE LOS RECURSOS 
 
De acuerdo a la rendición de cuentas realizada en Enero del 201815 la distribución de los recursos 
que al interior de la entidad se ejecutaron, quedaron de la siguiente manera: 
 
 
 
                                                 
 
15 Fuente: Rendición de Cuentas Corporación Fomentar Desarrollo Enero 2018 
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SALARIO CONSULTORES 
CONTADORA-
MERCADEO; 56,57%
PRESTAMOS QUE YA 
PAGARON; 9,07%
DINERO EN BANCO Y 
CAJA PARA IVA; 9,95%
IMPUESTOS IVA RETEF 
PROPONENTE RENOV. 
CÁMAR; 8,09%
CARTERA REAL; 6,33%
HONORARIOS 
PROYECTOS SOCIALES Y; 
5,14%
COSTOS DIPLOMADO; 
2,45%
ARRIENDOS; 1,52% TRANSPORTES; 0,38%
GASTOS BANCARIOS CUOTAS 
MANEJO GRAVAMENES; 0,50%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 11. Distribución de recursos Corporación Fomentar Desarrollo 2017. 
Fuente: Rendición de Cuentas de la Entidad 
 
 
Los involucrados en la gestión de proyectos de la entidad CORPORACIÓN FOMENTAR 
DESARROLLO, a los cuales se les vamos a aplicar el instrumento de evaluación son los 
siguientes: 
FECHA 
ENTREVISTA 
NOMBRE CARGO 
EXPERIENCIA 
EN GESTIÓN 
DE 
PROYECTOS 
PROFESIÓN 
16 Mayo 2018 
Sindy Jakeline 
Rodriguez Perilla 
Directora de 
Proyectos 
De 3 a 5 años 
Ingeniera de 
Producción, no 
posee titulación 
adicional en 
proyectos 
Pendiente 
Paola Alejandra 
Moreno 
Directora de 
Proyectos 
De 5 años  
Ingeniera de 
Producción, 
Magister en Gestión 
Integral del Riesgo 
Tabla 5. Entrevistados, Cargo y Experiencia.  
Fuente: Elaboración Propia 
 
 
 
 
 
 
5. MARCO METODOLÓGICO 
 
5.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 
 
La investigación que se realizó en la CORPORACIÓN FOMENTAR DESARROLLO para poder 
determinar la cultura organizacional en la gestión de proyectos y determinar su madurez en este 
tema fue una investigación de campo en la cual realizamos la recolección de datos mediante la 
aplicación personal de un cuestionario preparado sobre la base de OPM3® del PMI® y 
Dimensiones Culturales de Hofstede. (Ver Anexo 2). 
 
5.2 POBLACIÓN Y MUESTRA 
 
Teniendo en cuenta la composición y naturaleza de la Entidad este proyecto de investigación tiene 
una muestra de 2 personas, ya que actualmente no cuenta con otros funcionarios que trabajen 
directamente con la dirección de proyectos o ejecución de planes de trabajo de cara al cliente. Se 
hace énfasis en esto, ya que en cultura organizacional de acuerdo a las especificaciones del VSM 
versión 2013 de Hofstede, generalmente no se deben trabajar muestras inferiores a 20 personas 
que en ocasiones afecta el porcentaje de error de los datos. 
 
5.3 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS PARA RECOLECCIÓN DE DATOS 
 
En razón a que de la técnica e instrumentos para la recolección de la información depende la 
confiabilidad de la investigación, para nuestro caso utilizamos un cuestionario de evaluación que 
consta de 82 en su totalidad, en donde 17 corresponden a datos organizacionales, 40 para madurez 
de proyectos (Estandarización, Medición, Control y Mejora Continua 10 c/u) y por último 25 
preguntas correspondientes a cultura organizacional. (Ver Anexo 2). 
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5.4 PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE LOS DATOS 
 
Para analizar los datos del cuestionario aplicado a los involucrados en los proyectos de la 
Corporación Fomentar Desarrollo hicimos uso de las herramientas de Excel en donde tabulamos 
los datos para lograr concluir con la determinación del grado de madurez y cultura organizacional 
en los proyectos en el que se encuentra la entidad. 
Con los resultados obtenidos de las anteriores matrices valoramos los resultados y los 
interpretamos con la siguiente tabla: 
Valor Porcentual 
Grado de Madurez Organizacional en 
gestión de Proyectos 
0 – 17% Muy Baja 
18 – 33% Baja 
34 – 50% Intermedia Baja 
51 – 66% Intermedia Alta 
67 – 83% Alta 
84 – 100% Muy Alta 
Tabla 6. Interpretación Grado de Madurez Organizacional en Gestión de Proyectos. 
Fuente: Sigifredo Arce Labrada. Ficha proyecto de grado. Bogotá: Universidad Católica de Colombia 
 
Además de poder concluir sobre el grado de madurez organizacional en el dominio de proyectos, 
el procedimiento y análisis de los datos obtenidos a través del instrumento planteado permitirá 
obtener conclusiones sobre el grado de cumplimiento de forma individualizada por procesos 
(estandarización, medición, control y mejora), dando así respuesta a cada uno de los objetivos 
planteados. Para establecer el grado de madurez de la entidad se determinó que cada proceso debe 
cumplir como mínimo un valor porcentual del 67% lo cual indica un grado de madurez alta, de 
acuerdo a lo indicado en la tabla 6. En la siguiente tabla establecimos el cumplimiento que debe 
tener la entidad en cuanto a sus 4 niveles de manera individualizada: 
 
Grado de 
Madurez 
Descripción Porcentaje 
Nivel 1 Inestable – Uso esporádico de PM >67% 
Nivel 2 
Estandarización – Procesos elementales para 
estandarizar 
>67% 
Nivel 3 
Medición – Estándares que se utilizan y las 
diferentes metodologías 
>67% 
Nivel 4 
Control – Los proyectos que se ejecutan 
soportan fuertemente el Core del servicio  
>67% 
Nivel 5 
Mejora Continua – La entidad se enfoca en 
los mejoramientos del servicio prestado a las 
empresas en su totalidad 
>67% 
Tabla 7. Grados de Madurez esperados por niveles en la entidad. 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
5.5 RESULTADOS Y ANÁLISIS 
 
En este apartado se presentan los resultados obtenidos de la investigación en relación con el grado 
de madurez organizacional y cultura organizacional al interior de la entidad, el análisis de los 
resultados se realizó con base en la metodología planteada, es decir, se hará una síntesis de datos 
cuya fuente original es cualitativa. 
Los resultados generales de la tabulación arrojaron los siguientes datos: 
 
Figura 12. Grado de Madurez General de los Proyectos 
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Madurez General  
Número de Prácticas 40 
Puntaje Máximo 40 
Puntaje Real  23,75 
Grado de Cumplimiento 59,38% 
      Tabla 8. Grado de Cumplimiento en Estandarización 
 
 
 
Figura 13. Grado de Madurez General de los Proyectos 
 
Para el entidad se presenta un cumplimiento del 59,38% en lo que tiene que ver con los estándares 
mínimos de madurez en gestión de proyectos, dejando como resultado un Nivel Bajo de acuerdo 
a lo establecido en la tabla 6. 
 
55%
53%
65%
65%
Estandarización
Medición
Control
Mejora Continua
5.5.1 Grado de Madurez en el Proceso de Estandarización 
Para el proceso de estandarización de proyectos la entidad arrojo los siguientes resultados: 
 
 
Figura 13. Grado Proceso Estandarización 
 
Estandarización  
Número de Prácticas 10 
Puntaje Máximo 10 
Puntaje Real  5,5 
Grado de Cumplimiento 55% 
Tabla 8. Grado de Cumplimiento en Estandarización 
 
Se presenta un porcentaje de cumplimiento del 55% referente a los estándares que actualmente se 
utilizan para la gestión de proyectos, lo que quiere decir que se encuentra en un Nivel Bajo inferior 
del 67% 
5.5.2 Grado de Madurez en el Proceso de Medición 
Para el proceso de medición de proyectos la entidad arrojo los siguientes resultados: 
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Figura 14. Grado Proceso Medición 
 
 
Medición  
Número de Prácticas 10 
Puntaje Máximo 10 
Puntaje Real  5,25 
Grado de Cumplimiento 53% 
Tabla 9. Grado de Cumplimiento en Medición 
 
 
Se presenta un porcentaje de cumplimiento del 53% referente a los estándares que actualmente se 
utilizan y las diferentes metodologías de gestión de proyectos de cara al servicio prestado en las 
consultorías empresarial y social, lo que quiere decir que se encuentra en un Nivel Bajo inferior 
del 67% 
5.5.3 Grado de Madurez en el Proceso de Control 
Para el proceso de control de proyectos la entidad arrojo los siguientes resultados: 
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Figura 15. Grado Proceso Control 
 
 
 
Control 
Número de Prácticas 10 
Puntaje Máximo 10 
Puntaje Real  6,5 
Grado de Cumplimiento 65% 
Tabla 9. Grado de Cumplimiento en Control 
 
 
 
Se presenta un porcentaje de cumplimiento del 65% que por supuesto es Nivel Bajo, sin embargo, 
los proyectos que actualmente se manejan en la entidad soporte de manera favorable el Core del 
servicio de acuerdo a la planeación de las Directoras de Proyectos. 
5.5.4 Grado de Madurez en el Proceso de Mejora Continua 
Para el proceso de mejora continua de proyectos la entidad arrojo los siguientes resultados: 
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Figura 16. Grado Proceso Mejora Continua 
 
Mejora Continua 
Número de Prácticas 10 
Puntaje Máximo 10 
Puntaje Real  6,5 
Grado de Cumplimiento 65% 
Tabla 10. Grado de Cumplimiento en Mejora Continua 
 
Actualmente la entidad se preocupa por brindar y soportar un buen servicio frente a los clientes, 
sin embargo, las herramientas que se utilizan no son suficientes para lograr de manera exitosa un 
mejoramiento en el desarrollo de sus proyectos y al mismo tiempo unos indicadores que soporten 
el nivel de satisfacción del mismo, es decir, el Nivel es Bajo con un resultado del 65% 
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CONCLUSIONES 
 
 
 En el análisis de resultados se evidenció que los 4 procesos de Estandarización, Medición, 
Control y Mejora Continua, cumplieron un nivel de madurez por debajo de lo esperado, es 
decir, unos márgenes de cumplimiento menor del 67%, con base a la síntesis de la 
aplicación de la herramienta  
 La Corporación Fomentar Desarrollo debe asumir en sus líneas de negocios la metodología 
PMI para mejorar la efectividad de sus entregables, al mismo tiempo debe trabajar de 
manera rigurosa mecanismos de medición, y control en sus proyectos, uno de ellos 
indicadores de gestión y establecimiento de políticas de desarrollo de proyectos. 
 La Corporación Fomentar Desarrollo debe implementar un plan estratégico que defina en 
primera instancia características de composición estructural (Misión, Visión, Objetivos 
Estratégicos, Estructura Organizacional, Equipos de Trabajo, etc.), para así lograr mayor 
crecimiento en sus ingresos y posicionarse de manera representativa en el mercado 
colombiano. 
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RECOMENDACIONES 
 
De acuerdo a lo anteriormente expuesto, las recomendaciones que establecimos frente a la síntesis 
de evaluación a la Entidad son las siguientes: 
 
 No es posible que se implemente una Oficina de Proyectos debido a la naturaleza y 
composición de la entidad, actualmente la Corporación Fomentar no maneja proyectos de 
grandes envergaduras, es decir, que excedan los $500 millones de pesos colombianos y a 
su vez generen gastos operacionales de más de $150 millones de pesos. 
 Se recomienda ejecutar un programa de capacitación a las Directoras de Proyectos para 
potencializar los conocimientos estratégicos a fines a la Dirección, Ejecución y Medición 
de proyectos de cara al cliente empresarial. De la misma manera, que el alcance de este 
programa incluya los consultores escogidos para prestar el servicio in situ en las empresas 
y grupos focales. 
 Se recomienda estandarizar procedimientos y formatos únicos para llevar el control de 
inventarios de proyectos que conlleve y se mantenga homogeneidad en la información a 
fines a este tema. Adicional, desarrollar unas estrategias que genere mayor valor en todos 
los niveles de la Entidad de la cultura organizacional. 
 Establecer de manera exitosa indicadores de medición y control que permita sacar 
validaciones de los servicios prestados por la Entidad y por supuesto el nivel de satisfacción 
conforme del cliente en el desarrollo de los proyectos. 
 
 
 PROPUESTA ECONÓMICA Y ADMINISTRATIVA 
 
 
 
Figura 17. Propuesta Económica y Administrativa Corporación Fomentar Desarrollo 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
 
 
Fase 1. Programa de Capacitación y Entrenamiento de Gestión de Proyectos 
 
En esta fase corresponden aquellas actividades que tienen que ver con la etapa de aprendizaje y el 
entrenamiento que debe implementar CORPORACIÓN FOMENTAR DESARROLLO, en 
primera medida a los funcionarios que se encuentran liderando proyectos y el equipo de trabajo 
que presta el servicio en las empresas. (Ver anexo 3). 
Fase 2. Implementación Planeación Estratégica 
En esta fase es importante recomendar que se estructure un plan estratégico que incluya 
definiciones y políticas a fines en la Dirección de Proyectos (Misión, Visión, Valores 
Corporativos, Objetivos, Estructura Orgánica o Funcional, Procedimientos, formatos, etc.), (ver 
anexo 3). 
 
Fase 1. 
Capacitación 
Gestión de 
Proyectos
Fase 2. 
Implementación 
Planeación 
estratégica
Fase 3. 
Implementación 
Indicadores de 
Gestión
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Fase 3. Implementación Indicadores de Gestión  
Teniendo en cuenta que no existe este esquema en la Entidad, se recomienda construir e 
implementar indicadores de medición y control a fines a los proyectos, portafolios y programas 
que desarrolla la Entidad, en donde, se perciba de manera adecuada y anticipada los riesgos que se 
puedan presentar en la prestación del servicio. (Ver anexo 3). 
El presupuesto que se requiere para realizar y ejecutar las fases que proponen los integrantes de 
este proyecto corresponde a $16.840.000 en su totalidad: 
 
PROCESO 
VALOR TOTAL DE 
INVERSIÓN 
FASE 1 $ 3.640.000 
FASE 2 $7.200.000 
FASE 3 $ 6.000.000 
Total Inversión $ 16.840.000 
Tabla 11. Inversión Fases del Proyecto Propuesto 
Fuente: Elaboración propia 
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